

草花の色鮮やかな季節となってまいりました。皆さまにおかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。平素より新東名高速道路工事にご協力いただき感謝申し上げます。

用沢工事では、6月も本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。大御神地区の町道3628号線(箱根側)で工事中の迂回路につきましては、今月末に迂回路の供用を開始する予定としております。

引続き、地域内における工事関係車両の通行や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡お願い致します。

## 2023年6月の予定

- 掘削・土運搬・盛土(小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
- 調整池工(須川、須川支流1、中日向調整池)
- 付替道路工(町道阿多野大御神線、町道3727号線、町道原向中日向線、町道3106号線)
- 切土のり面湧水対策工(用沢跨道橋富士山側)、迂回路整備(町道3628号線)

## ●主な工事車両運行予定

- 大型車  
10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30～50台)  
生コン車、移動式クレーン
- 小型車、中型車  
資機材搬入・搬出車  
2～4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

## ●主な使用機械

- 移動式クレーン(25～50t級:1～3台)
- バックホウ(0.15～1.4m<sup>3</sup>級:20台程度)

## 状況写真

工事進捗率 92.6%(2023.5末)

① 飛球防護対策工事



ボックスカルバートの壁を構築中

② 小山PA下り



掘削状況

③ PC上部工工事 大御神西跨道橋



橋桁を構築中

④ 町道3628号線箱根側



迂回路を整備中

⑤ 須川支流1調整池




調整池を施工中

⑥ 上野地区



## 工事平面図 【小山地区】



発注者



中日本高速道路株式会社  
沼津工事事務所

連絡先



(株)大林組・奥村組土木興業(株)特定建設工事共同企業体  
新東名用沢JV工事事務所 御殿場市塚原677-1

現場代理人 山本 博  
0550-88-8061



ごあいさつ

皆様におかれましては、日頃より新東名建設事業に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。

今月は、右記の工事内容を予定しています。引き続き、上野工区現場内で掘削した土砂は、小山地区盛土場(用沢工事)へダンプで運搬します。土砂運搬時の運行マナー、ルールを遵守いたします。

なお、今後の工事で施工量が多い場合、朝7:00頃から大型車両が町道を運行することがありますことを、ご了承お願い致します。

工事期間中は、ご不便をおかけしますが安全、不要な騒音の抑制に十分配慮いたしますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

(5月末に、町道棚頭上野線の草刈り・清掃を実施。)

2023年5月の工事内容(小山町上野)

- 本線土工、土運搬(用沢工事へ)
- 本線用排水工
- 坑門背面埋戻し
- 下り線トンネル中央排水工
- 奥の沢川右岸調整池工
- モルタル吹付工
- ブロック、もたれ、重力式擁壁工
- 仮設備ヤード復旧工
- 大型車両待避所復旧工

※主な工事車両運行予定

土砂運搬ダンプ(他業者も含む)、資機材運搬車、コンクリートミキサー車

※主な使用機械

バックホウ(0.15、0.25、0.5、0.8m<sup>3</sup>級)、プレーカ(0.9t級)、10t・4tダンプトラック、高所作業車、4.9tクローラークレーン、ラフテレーンクレーン、コンクリートミキサー車、ポンプ車、吹付機

**新東名**  
**小山西 1000**  
 西松建設株式会社  
 湯船原トンネル工事  
中日本高速道路㈱ 沼津工事事務所  
**●工事用車両プレート**

●2023年6月度施工範囲・状況

●施工範囲



●状況写真



①西側トンネル坑口




②上野川橋左岸調整池



③下り線トンネル中央排水工



④東側下り線坑口



発注者 中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所

連絡先 西松建設(株) 湯船原工事事務所 静岡県駿東郡小山町用沢1393-5

現場代理人 滝 敏行 0550-88-8820