

立冬が近づき、追々寒さに向かう季節となりました。皆さまにおかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。平素より新東名高速道路工事にご協力いただき感謝申し上げます。

用沢工事では、11月も引き続き本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。町道用沢大御神線につきましては、10/24(火)に新設道路への切替を行いました。今後も片側交互通行規制を伴う作業を予定しております。また、町道阿多野大御神線につきましては、町道3628号線側交差点部の道路工事を再開する予定としております。

引き続き、地域内における工事関係車両の通行や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡お願い致します。

2023年11月の予定

- 掘削・土運搬・盛土(本線、小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
- 調整池工(須川、小山PA下り)
- 付替道路工(県道須走小山線、町道3975号線、町道用沢大御神線町道)
- 付替道路工(町道3628号線、阿多野大御神線、町道原向中日向線、町道3106号線)

●主な工事車両運行予定

- 大型車
- 10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30~50台)
- 生コン車、移動式クレーン
- 小型車、中型車
- 資機材搬入・搬出車
- 2~4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

●主な使用機械

- 移動式クレーン(25~50t級:1~3台)
- バックホウ(0.15~1.4m3級:20台程度)
- コンクリートポンプ車(8~12t車)

状況写真

工事進捗率 94.0%(2023.10末)

① 飛球防護対策工事



ボックスカルバートの頂版を施工中

② 町道用沢大御神線



新設道路への切替を行いました。

③ 小山PA下り



調整池の掘削を開始しました。

④ PC上部工工事 大御神西跨道橋



橋桁を構築中

⑤ 町道原向中日向線




大型ブロック積、コンクリートブロック積を施工中

⑥ 上野川付近



工事平面図 【小山地区】



発注者



中日本高速道路株式会社
沼津工事事務所

連絡先



(株)大林組・奥村組土木興業(株)特定建設工事共同企業体
新東名用沢JV工事事務所 御殿場市塚原677-1

現場代理人 山本 博
0550-88-8061

ごあいさつ

皆様におかれましては、日頃より新東名建設事業に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。
今月は、右記の工事内容を予定しています。引き続き、上野工区現場内で掘削した土砂は、小山地区盛土場(用沢工事)へダンプで運搬します。土砂運搬時の運行マナー、ルールを遵守いたします。
また、旧現場出入口での復旧工事、その後、町道柵頭上野線(原向中日向線T字路~旧現場出入口)の舗装復旧工事(通行止め期間有り)を予定しております。
工事期間中は、ご不便をおかけしますが安全、不要な騒音の抑制に十分配慮いたしますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

2023年11月の工事内容(小山町上野)

- 本線土工、用排水工、土運搬(用沢工事へ)
○付替道路 路盤・路床・舗装工 防護柵工
○工事道路(進入路)撤去、借地復旧
○町道柵頭上野線 舗装復旧
※主な工事車両運行予定
土砂運搬ダンプ(他業者も含む)、資機材運搬車、コンクリートミキサー車
※主な使用機械
バックホウ(0.15、0.25、0.5、0.8m³級)、10t・4tダンプトラック、振動・タイヤローラ、4.9tクローラークレーン、ラフテレーンクレーン、コンクリートミキサー車、舗装機械

新東名 小山西 1000 西松建設株式会社 湯船原トンネル工事 中日本高速道路㈱ 沼津工事事務所

●工事用車両プレート

●2023年11月度施工範囲・状況

●施工範囲



●状況写真



①西側トンネル坑口




②上野川橋~名古屋側



③トンネル西坑口~名古屋側



④付替道路 町道3103号



トンネル貫通済み 上り線 L=1,598m (2021.9貫通) 下り線 L=1,604m (2022.6貫通)

番号:写真撮影位置 写真撮影方向 施工箇所

Table with 4 columns: 発注者 (中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所), 連絡先 (西松建設株 湯船原工事事務所 静岡県駿東郡小山町用沢1393-5), 現場代理人 (滝 敏行 0550-88-8820)