

師走に入り、寒気が日増しに厳しくなる季節となりました。今年も一年、高速道路事業にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

用沢工事では、12月も本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。町道用沢大御神線につきましては、引続き片側交互通行規制を伴う作業を予定しております。また、12月中旬頃から旧迂回路部の掘削、土運搬を開始致します。

引続き、地域内における工事関係車両の通行や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡をお願い致します。

2023年12月の予定

- 掘削・土運搬・盛土(本線、小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
- 調整池工(須川、小山PA下り)
- 付替道路工(県道須走小山線、町道3780号線、町道3975号線、町道用沢大御神線)
- 付替道路工(町道3628号線、町道阿多野大御神線、町道原向中日向線、町道3106号線)

●主な工事車両運行予定

- ・大型車
 - 10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30～50台)
 - 生コン車、移動式クレーン
- ・小型車、中型車
 - 資機材搬入・搬出車
 - 2～4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

●主な使用機械

- 移動式クレーン(25～50t級:1～3台)
- バックホウ(0.15～1.4m³級:20台程度)
- コンクリートポンプ車(8～12t車)



状況写真

工事進捗率 94.4%(2023.11末)

① 飛球防護対策工事



ボックスカルバートの頂版を施工中

② 町道用沢大御神線



本線(旧迂回路部)の掘削を開始します。

③ 小山PA下り



調整池の掘削状況

④ コンクリート舗装版工事
小山PA下り



仮設のアスファルトプラントを建設中

⑤ PC上部工工事
大御神西跨道橋




橋桁を構築中

⑥ 町道阿多野大御神線



町道交差点部の掘削状況。

工事平面図 【小山地区】



発注者



中日本高速道路株式会社
沼津工事事務所

連絡先



(株)大林組・奥村組土木興業(株)特定建設工事共同企業体
新東名用沢JV工事事務所 御殿場市塚原677-1

現場代理人 山本 博
0550-88-8061

ごあいさつ

皆様におかれましては、日頃より新東名建設事業に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。

今月は、右記の工事内容を予定しています。引き続き、車両の運行マナー、ルールを遵守いたします。

工事期間中は、ご不便をおかけしますが安全、不要な騒音の抑制に十分配慮いたしますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

2023年12月の工事内容(小山町上野)

○本線土工(養生材散布)、用排水工、清掃・片付け

○付替道路 防護柵工

○町道柵頭上野線 舗装復旧 外側線敷設

○各所土砂流出防止柵工

○各所幅杭設置

※主な工事車両運行予定

資機材運搬車

※主な使用機械

バックホウ(0.15、0.25、0.5級)、4tダンプトラック、4tユニック、ラフテレーンクレーン、舗装機械

新東名
小山西 1000
西松建設株式会社
湯船原トンネル工事
中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所

●工事用車両プレート

●2023年12月度施工範囲・状況

●施工範囲




●状況写真



①本線



②付替道路 町道3103号



トンネル貫通済み 上り線 L=1,598m (2021.9貫通)
下り線 L=1,604m (2022.6貫通)

番号:写真撮影位置
→:写真撮影方向
●:施工箇所

発注者	中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所	連絡先	西松建設(株) 湯船原工事事務所 静岡県駿東郡小山町用沢1393-5	現場代理人 滝 敏行 0550-88-8820
-----	------------------------	-----	---------------------------------------	----------------------------