

## 状況写真

春の日差しが心地よい季節となりましたが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。平素より新東名高速道路工事に協力いただき感謝申し上げます。  
 今月は、パーキングエリアおよびスマートインターにおいて、土工事や用排水工、調整池工事などを実施致します。また、今月から場外への残土運搬を開始致します。  
 引き続き、場周辺では、高速道路の工事関係車両が頻りに往來することとなります。安全運転に努めて参りますが、現場周辺をご通行の際は、ご注意くださいますようお願い申し上げます。  
 地域内の皆様にご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡をお願い致します。

### 2026年4月の予定

- 切盛土工・用排水工(小山PA・SIC)
- 調整池工(小山PA上り、須川本線調整池、須川支流1調整池、中日向調整池)
- 付替道路工(小山PA下り、町道3628号線、町道用沢大御神線)

### ●主な工事車両運行予定

- ・大型車  
10tトラック・ユニック車、10tダンプ(15~20台)、生コン車、移動式クレーン
- ・小型車、中型車  
資機材搬入・搬出車、2~4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

### ●主な使用機械

- 移動式クレーン(25t・50t・80t:1~2台)
- バックホウ(0.15~0.8m3級:20台程度)
- コンクリートポンプ車(8~12t車)

① 須川第一橋~用沢跨道橋



② 小山PA上り調整池



③ 小山PA下り




④ 小山PA上り



## 工事平面図【小山地区】

用沢工事施工箇所



工事車両プレート  
**新東名 小山西 2000**  
 用沢工事