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小山町管理橋梁　各年の修繕計画（2021～2025） R5.1.4現在

実施
年度

橋毎
判定

実施
年度

橋毎
判定

2019
R1

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2021 2022 2023 2024 2025 対策内容

1 1040 無名橋021　 1550号線 不明 6.1 5.6 C E H29 Ⅳ R4 Ⅰ Ⅳ Ⅰ直 工事 工事 施工済

2 2020 無名橋045　 2103号線 不明 7.4 2.0 C E H29 Ⅳ R4 Ⅰ Ⅳ Ⅰ直 工事 工事 施工済

3 1078 無名橋085　 1613号線 不明 11.1 2.8 C E H30 Ⅳ 〇 施工済

4 2024 無名橋089　 2130号線 不明 8.8 0.8 C E H30 Ⅳ R4 Ⅰ Ⅰ直 工事 工事 施工済

5 1022 尾崎橋　 足柄三保線 不明 12.7 6.6 A D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 施工済

6 1065 堀城橋 足柄三保線 1935 4.0 5.7 A D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 施工済

7 3013 相野橋 一色大御神線 1960 16.7 7.3 A D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 新東名工事に伴い橋梁撤去予定

8 1049 上須川橋 足柄三保線 1974 25.8 6.0 A D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 施工済

9 2057 花戸橋 2423号線 1969 50.2 3.7 A D H26 Ⅲ R1 Ⅰ Ⅰ ○ 施工済

10 3039 無名橋053 七曲阿多野線 不明 2.3 9.2 A D H27 Ⅲ R1 Ⅲ Ⅲ 〇直 設計 設計 工事 断面修復工

11 2058 千束橋　 2437号線 1931 25.4 5.1 A D H29 Ⅲ R4 Ⅱ Ⅱ 施工済

12 3044 立沢橋 大胡田佐野川線 1975 5.7 6.6 A D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 施工済

13 2028 向田橋　 2181号線 1973 51.0 6.8 A D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 施工済　（R5 追加工事に伴う設計）

14 1085 無名橋034 1181号線 不明 7.0 5.5 A D H28 Ⅲ R3 Ⅱ Ⅱ 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

15 1086 坪入橋 1181号線 1980 44.0 5.1 A D H29 Ⅲ R4 Ⅱ Ⅱ 施工済

16 1089 無名橋012 1210号線 不明 5.0 4.5 A D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

17 1097 滝沢橋 1626号線 1932 6.1 5.1 A D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 施工済

18 1024 上野沢橋 中島藤曲線 1977 24.7 7.4 B D H28 Ⅲ R3 Ⅱ Ⅱ 工事 施工済

19 1043 大久保橋 1150号線 1973 23.0 2.1 B D H29 Ⅲ R4 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 塗替え塗装工

20 1095 馬伏川橋 1624号線 1988 44.4 4.8 B D H29 Ⅲ R4 Ⅱ Ⅱ 工事 工事 施工済

21 1002 山口橋 足柄三保線 1962 14.6 4.8 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

22 1016 無名橋008 1419号線 不明 4.3 18.3 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 ひび割れ補修工、断面修復工

23 1006 無名橋007 1495号線 不明 8.5 4.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 断面修復工

24 1026 無名橋003 下屋敷西沢線 不明 7.3 3.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

25 1027 中西沢橋 下屋敷西沢線 1955 11.1 4.6 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 工事 施工済

26 1028 無名橋054 下屋敷西沢線 不明 3.0 9.7 C D H27 Ⅲ R1 Ⅱ Ⅱ 〇直 設計 断面修復工

27 3037 用澤原橋 3204号線 1965 12.7 7.8 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 施工済

28 1020 宮前橋 1653号線 1935 8.3 2.3 C D H28 Ⅲ 撤去 集約・撤去

29 1099 無名橋100 1574号線 1998 5.5 1.7 C D H29 Ⅲ R4 Ⅲ Ⅲ直 設計 工事 塗替え塗装工、断面修復工

30 1025 無名橋009 1527号線 不明 9.2 4.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

31 2023 無名橋013 2114号線 不明 8.1 3.7 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 ひび割れ補修工、断面修復工

32 1018 無名橋055 1504号線 不明 6.5 2.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

33 1032 無名橋018 1026号線 不明 7.3 3.5 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

34 1035 無名橋020 1045号線 不明 2.5 3.0 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 断面修復工

35 1059 大澤橋 1608号線 1938 8.2 4.1 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 施工済

36 1068 無名橋022 1175号線 不明 2.1 4.0 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 断面修復工

37 1070 柳橋 1256号線 不明 11.9 3.9 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

38 1071 無名橋024 1178号線 不明 2.1 4.0 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 断面修復工

39 1073 無名橋025 1180号線 不明 2.2 4.1 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

40 1079 和手橋 1608号線 1950 6.9 4.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

41 2012 矢台橋　 2097号線 不明 10.2 4.0 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 施工済

42 2044 無名橋017 2339号線 不明 9.0 4.6 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

43 1012 無名橋041 1499号線 不明 6.4 2.4 C D H28 Ⅲ R3 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

44 1031 無名橋042 1031号線 不明 6.0 2.2 C D H29 Ⅲ R4 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事
ひび割れ補修工、断面修復工、表面保護工
R5時点候補

45 1058 無名橋044 1609号線 不明 9.8 1.9 C D H29 Ⅲ R4 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事
塗替え塗装工、当て板補修工
R5時点候補

46 3069 無名橋098 3981号線 不明 5.0 4.5 C D H29 Ⅲ R3 Ⅲ Ⅲ直 設計 工事 断面修復工

47 3002 上の山橋 ﾔﾂﾌﾞﾘ上合1号線 不明 8.2 3.6 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 断面修復工

48 1003 無名橋006 1438号線 不明 14.0 4.4 C D H27 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ 設計 設計 工事 塗替え塗装工、当て板補修工

49 2063 無名橋062 2450号線 2002 3.4 2.3 C D H27 Ⅲ R1 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

50 1008 無名橋071 1498号線 不明 3.8 2.4 C D H28 Ⅲ R4 Ⅱ Ⅲ Ⅱ直 設計 工事 断面修復工

51 1019 無名橋033 1505号線 不明 6.5 1.8 C D H30 Ⅲ 〇直 設計 断面修復工

52 2011 無名橋087　 2110号線 不明 3.8 2.1 C D H30 Ⅲ 〇直 撤去 集約・撤去

53 1081 上大沢橋 1608号線 1964 10.0 4.6 C D H27 Ⅲ R2 Ⅱ Ⅱ 設計 ひび割れ補修工、断面修復工

54 1093 無名橋036 1608号線 不明 7.2 3.1 C D H28 Ⅲ R3 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

55 2009 無名橋059 2118号線 不明 4.3 4.0 C D H28 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ ○直 設計 工事 ひび割れ補修工、断面修復工

56 2007 無名橋073 2118号線 不明 3.1 2.7 C D H30 Ⅲ 〇直 設計 断面修復工

57 1087 無名橋035 1207号線 不明 4.2 2.4 C D H28 Ⅲ R3 Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工、断面修復工

58 2031 無名橋075 2217号線 不明 3.4 3.8 C D H28 Ⅲ R2 Ⅲ Ⅲ ○直 設計 工事 断面修復工

59 3033 芝原橋 3526号線 不明 7.5 3.0 C D H28 Ⅲ R3 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 塗替え塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工

60 3009 無名橋047 3123号線 不明 5.0 1.3 C D H29 Ⅲ R4 Ⅱ Ⅱ 塗替え塗装工

61 3022 無名橋048 3812号線 不明 7.2 1.4 C D H29 Ⅲ R4 Ⅲ Ⅲ 設計 工事 塗替え塗装工、ひび割れ補修工
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62 2033 新柴陸橋 新柴線 1971 12.6 5.8 A C H28 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

63 3045 昭永橋 一色大胡田線 不明 6.1 6.8 A C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

64 2004 清水橋 足柄三保線 2006 30.3 10.3 A C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

65 1050 水神橋 足柄三保線 不明 8.4 6.8 A C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

66 1051 無名橋001 足柄三保線 不明 7.5 6.8 A C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

67 1100 あざみづか橋 1636号線 1990 33.0 5.0 A C H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○ 施工済

68 2043 新金時橋 桑木新柴線 1977 30.0 8.0 A C H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

69 1052 桃山橋 1565号線 1968 55.9 3.0 A C H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○

70 2029 陣馬橋 2435号線 1969 50.5 5.0 A C H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○ 施工済

71 2036 原坂橋 2240号線 1990 42.2 5.0 A C H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○ 施工済

72 3063 佐野川大橋 3883号線 1985 89.7 7.7 A C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ 施工済

73 2013 古城橋 2145号線 1990 42.5 7.5 A C H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○ 施工済

74 3066 上佐野川橋 3911号線 1972 22.8 6.3 A C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ 施工済

75 1104 中野沢橋 1679号線 1945 20.0 5.5 A C H30 Ⅱ 〇

76 1098 無名橋027 1626号線 不明 4.3 4.1 A C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

77 1014 日影橋 中島日影線 1969 18.5 4.6 B C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ 施工済

78 1037 中須川橋 1152号線 1974 23.0 4.0 B C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

79 3067 鶯橋 3917号線 1991 64.8 6.5 B C H30 Ⅱ 〇

80 1064 七曲橋 1273号線 1973 18.4 4.0 B C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

81 3064 みどり橋 3901号線 1988 32.0 6.7 B C H30 Ⅱ 〇

82 3018 ヤマグロバシ 3259号線 1974 21.3 2.5 B C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

83 2026 無名橋028 2155号線 不明 2.9 11.2 C C H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

84 3046 無名橋039 3467号線 不明 7.4 4.7 C C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

85 3049 溝下橋 3474号線 1989 11.4 6.2 C C H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

86 2021 神田橋 2114号線 1960 12.0 4.6 C C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

87 1030 無名橋015 1017号線 不明 11.4 4.6 C C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

88 1033 無名橋052 1026号線 1998 10.5 2.4 C C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

89 1036 無名橋064 1135号線 不明 3.4 5.6 C C H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

90 1048 無名橋043 1281号線 不明 6.2 2.1 C C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

91 1067 船橋 1258号線 1936 11.5 3.1 C C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

92 1069 無名橋023 1177号線 不明 2.1 4.0 C C H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

93 1076 無名橋065 1252号線 不明 2.6 4.5 C C H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

94 3059 聖橋 3426号線 1979 6.0 6.7 C C H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

95 3010 無名橋046 3123号線 不明 5.0 1.3 C C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

96 3017 無名橋038 3242号線 不明 14.7 2.8 C C H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

97 2032 轡橋 足柄三保線 1986 26.0 8.2 A B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

98 2030 落合河原橋 足柄三保線 1990 20.1 8.2 A B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

99 1009 大森橋 足柄三保線 2000 14.6 6.2 A B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

100 3054 無名橋002 一色大胡田線 不明 5.8 7.2 A B H29 Ⅱ R4 Ⅰ Ⅰ 施工済（2014）

101 1062 無名橋051 小山犬の平線 不明 2.3 5.4 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直 H25　設計海

102 2056 南ノ原橋 2316号線 1990 71.5 7.5 A B H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○ 施工済（2014）

103 2041 向原橋 2318号線 1989 43.4 6.0 A B H26 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ ○

104 2048 新池の沢橋 桑木新柴線 1974 12.0 7.8 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

105 3061 大胡田橋 3883号線 1982 21.7 8.2 A B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

106 2051 高畦橋 2385号線 1974 8.4 7.9 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

107 3023 イタヤバシ 3866号線 1975 15.6 7.4 A B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

108 3027 用沢橋 佐野川大塚線 1982 12.8 7.6 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

109 3028 海苔川橋 佐野川大塚線 1983 11.5 7.6 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

110 1088 曽万沢橋 1210号線 1980 5.3 5.3 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

111 3005 大槻橋 3089号線 1998 9.6 6.2 A B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

112 1101 新森村橋 1647号線 2003 45.1 7.7 B B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

113 2060 金太郎橋 2443号線 2007 42.0 6.0 B B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

114 1021 向井田橋 1478号線 2017 20.0 2.4 B B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

115 1038 下野沢橋 1001号線 2012 24.0 6.7 B B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

116 1102 中瀬橋 1460号線 2012 20.0 2.4 B B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

117 2055 姥美橋 2407号線 1988 32.0 6.0 B B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

118 3050 無名橋004 下小林1号線 不明 4.1 7.9 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

119 1094 無名橋016 1616号線 不明 6.1 4.7 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

120 3012 無名橋077 1288号線 不明 11.3 3.5 C B H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

121 3025 あらこ橋 3770号線 2011 14.8 6.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅰ Ⅰ

122 3043 天神橋 3354号線 1972 11.0 4.3 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

123 3053 無名橋031 3496号線 2000 5.0 5.8 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ
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124 3070 下古城橋 5005号線 2001 12.2 6.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅰ Ⅰ

125 3071 割畑橋 5010号線 2001 13.4 6.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

126 1061 無名橋010 1578号線 不明 4.0 4.4 C B H27 Ⅱ R2 Ⅰ Ⅰ

127 2046 無名橋029 2316号線 不明 3.7 6.1 C B H28 Ⅱ R3 Ⅰ Ⅰ

128 1007 無名橋097 1498号線 不明 6.1 1.0 C B H30 Ⅱ 〇直

129 1029 無名橋063 1039号線 不明 3.4 1.9 C B H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

130 1054 無名橋081 1598号線 不明 3.4 1.6 C B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ直

131 1074 無名橋026 1181号線 不明 3.2 3.1 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

132 1075 無名橋083 1185号線 不明 3.5 2.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

133 2034 無名橋066 2242号線 不明 2.9 5.8 C B H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

134 2042 無名橋076 2305号線 不明 2.3 3.8 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

135 2047 金時向平橋 2341号線 1999 13.5 6.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅰ Ⅰ

136 3031 無名橋068 3539号線 不明 2.2 5.0 C B H27 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ 〇直

137 3038 無名橋079 3229号線 不明 3.3 3.9 C B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ直

138 3047 無名橋032 3961号線 1997 6.0 5.8 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

139 3051 無名橋070 3511号線 不明 2.0 5.5 C B H27 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ

140 3065 海苔川橋 3794号線 1990 8.4 7.2 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

141 1057 無名橋082 1601号線 不明 3.5 2.2 C B H29 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

142 1072 無名橋099 1273号線 不明 2.3 2.3 C B H30 Ⅱ 〇直

143 2002 無名橋037 2014号線 不明 3.5 4.8 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

144 2016 無名橋088 2156号線 不明 2.0 2.0 C B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ直

145 2050 無名橋091 2386号線 不明 5.9 2.2 C B H30 Ⅱ 〇直

146 2061 山沢橋 2447号線 2002 13.1 4.7 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

147 3006 東沢橋 3702号線 1952 9.5 3.7 C B H29 Ⅱ R4 Ⅱ Ⅱ

148 3034 無名橋050 3529号線 不明 11.1 2.5 C B H29 Ⅱ R4 Ⅰ Ⅰ

149 3052 無名橋040 3502号線 不明 6.4 3.4 C B H29 Ⅱ R4 Ⅰ Ⅰ

150 1001 不老橋 1448号線 1978 8.4 4.6 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

151 1080 無名橋072 1614号線 不明 5.0 3.1 C B H28 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

152 1082 無名橋056 1608号線 不明 2.4 6.0 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ

153 2008 無名橋058 2118号線 不明 2.9 4.5 C B H27 Ⅱ R2 Ⅱ Ⅱ 〇直

154 2039 無名橋060 2227号線 不明 2.3 4.6 C B H27 Ⅱ 〇直

155 2054 せせらぎ橋 2407号線 1988 13.0 7.3 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

156 2062 鳴沢橋 2446号線 2002 14.0 5.7 C B H28 Ⅱ R3 Ⅰ Ⅰ

157 3016 無名橋093 1272号線 不明 8.0 2.4 C B H29 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

158 3029 無名橋078 3538号線 不明 3.6 2.3 C B H29 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ直

159 3068 無名橋030 3954号線 2002 3.5 5.8 C B H28 Ⅱ R3 Ⅱ Ⅱ

160 4001 恵比寿橋 4002号線 1960 4.7 8.3 C B H27 Ⅱ R1 Ⅱ Ⅱ 〇直

161 1056 大沢川橋 小山白岩線 1924 9.1 6.4 A A H27 Ⅰ R2 Ⅰ Ⅰ

162 3058 新井丸橋 一色大胡田線 1982 6.7 6.9 A A H27 Ⅰ R2 Ⅱ Ⅱ 施工済（2019）

163 2003 白旗橋 2017号線 1968 41.1 2.7 A A H26 Ⅰ R1 Ⅱ Ⅱ ○

164 2010 千保橋 2053号線 1969 47.9 2.5 A A H26 Ⅰ R1 Ⅱ Ⅱ 〇

165 2059 足柄バス停歩道橋 2418号線 1991 54.2 2.4 A A H26 Ⅰ R1 Ⅱ Ⅱ ○

166 3072 富士山金太郎大橋 3975号線 2015 87.0 10.8 B A - Ⅰ R2 Ⅲ Ⅲ

167 3041 無名橋069 3320号線 不明 4.2 3.7 C A H27 Ⅰ R1 Ⅰ Ⅰ 〇直

168 4002 無名橋014 4207号線 不明 9.4 4.3 C A H27 Ⅰ R2 Ⅱ Ⅱ

169 1015 湯船沢橋 湯船本線 2011 13.5 4.9 C A H27 Ⅰ R2 Ⅱ Ⅱ

170 1042 無名橋055 奈良橋湯船線 不明 2.0 3.8 C A H30 Ⅰ 〇直

171 1060 無名橋011 1578号線 不明 3.5 3.0 C A H27 Ⅰ R2 Ⅱ Ⅱ

172 3019 無名橋094 3262号線 不明 2.4 2.8 C A H29 Ⅰ R4 Ⅰ Ⅰ直

173 1034 無名橋019 1059号線 不明 2.3 3.1 C A H27 Ⅰ R2 Ⅰ Ⅰ

174 1096 新大沢橋 1625号線 不明 12.1 5.4 C A H27 Ⅰ R2 Ⅰ Ⅰ

175 2035 無名橋067 2244号線 不明 2.3 4.8 C A H28 Ⅰ R3 Ⅰ Ⅰ直

176 3048 無名橋095 3478号線 不明 3.0 1.4 C A H30 Ⅰ 〇直

177 2001 無名橋057 2001号線 不明 2.0 3.5 C A H27 Ⅰ R1 Ⅰ Ⅰ 〇直

178 3015 無名橋080 3557号線 不明 2.3 1.5 C A H29 Ⅰ R4 Ⅱ Ⅱ直

179 3032 無名橋049 3531号線 不明 8.3 1.9 C A H27 Ⅰ R2 Ⅰ Ⅰ

180 3055 無名橋061 3430号線 不明 4.4 3.5 C A H27 Ⅰ R2 Ⅰ Ⅰ

181 3057 無名橋096 3412号線 不明 6.5 1.9 C A H29 Ⅰ R4 Ⅱ Ⅱ直

182 2006 無名橋086 2036号線 不明 2.2 1.4 C A H29 Ⅰ R4 Ⅰ Ⅰ直

183 2014 無名橋074 2145号線 不明 2.0 4.0 C A H29 Ⅰ R4 Ⅰ Ⅰ直

127 106 48 130 57 計

⇒約5億円5箇年計=468百万円

計 各年事業費(設計+工事、百万円)


