

寒い日が続いておりますが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
 平素より新東名高速道路工事にご協力いただき感謝申し上げます。
 用沢工事では、2月も引続き、本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。
 引続き、地域内における工事関係車両の通行や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。
 お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡お願い致します。

- 2024年2月の予定
- 掘削・土運搬・盛土(本線、小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
 - 調整池工(須川、小山PA下り)
 - 付替道路工(県道須走小山線、町道3780号線、町道3975号線、町道用沢大御神線)
 - 付替道路工(町道3628号線、町道阿多野大御神線、町道原向中日向線、町道3106号線)
- 主な工事車両運行予定
- 大型車
 - 10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30～50台)
 - 生コン車、移動式クレーン
 - 小型車、中型車
 - 資機材搬入・搬出車
 - 2～4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両
- 主な使用機械
- 移動式クレーン(25～50t級:1～3台)
 - バックホウ(0.15～1.4m3級:20台程度)
 - コンクリートポンプ車(8～12t車)

状況写真

工事進捗率 95.0%(2024.1末)

